



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Instituto de Infraestructura Física Educativa (ISIFE)

Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) - Infraestructura Educativa Básica

Aspecto susceptible de mejora (ASM)		Actividades a emprender					Acciones a emprender				
No.	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	Productos y/o Evidencias
1	Mejora de los procesos de programación, contratación y ejecución de las obras, con el objetivo de optimizar los tiempos	1.1	Optimizar los procesos de programación, contratación y ejecución de las obras	Dirección de Planeación, Infraestructura y Administración	31/03/2023	Estructurar el seguimiento de programación, contratación y ejecución de las obras	1.1.1	Crear un cronograma de actividades para atender los procesos de programación, contratación y ejecución	Dirección de Planeación	31/03/2023	Reporte de Avances de Obra
							1.1.2	Realizar reportes de los avances de la obra			
2	Dar seguimiento a la gestión de asignación de recurso que se requiere para solventar lo que conlleva esta tarea	2.1	Dar puntual seguimiento a la asignación de recursos por parte de la Federación, a fin de lograr su óptima programación conforme a las ministraciones	Dirección de Planeación, Infraestructura y Administración	31/03/2023	Armonizar la asignación y programación del recurso a fin de optimizar su ejercicio.	2.1.1	Realizar el seguimiento de la aplicación de los recursos con apoyo en los reportes de los avances físicos financieros de las obras	Dirección de Planeación	31/03/2023	Programa General de Obra
							2.1.2	Llevar a cabo informes de recursos a tiempo real			
3	Incesante demanda generada para la construcción y rehabilitación de los espacios educativos, al igual de reemplazar todo tipo de equipamiento con el que se contaba	3.1	Atender tanto como sea posible en términos de construcción y rehabilitación de espacios educativos, de igual manera, en el caso del equipamiento	Dirección de Planeación, Infraestructura y Administración	31/03/2023	Mejorar las condiciones de infraestructura y necesidades de equipamiento de los planteles educativos	3.1.1	Maximizar la utilización de los recursos para atender la demanda y aumentar el impacto del ISIFE	Dirección de Planeación	31/03/2023	Evidencia Fotográfica de las obras realizadas



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Instituto de Infraestructura Física Educativa (ISIFE)

Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) - Infraestructura Educativa Básica

Aspecto susceptible de mejora (ASM)		Actividades a emprender					Acciones a emprender					Resultados Esperados	Descripción del Avance	Productos y/o Evidencias	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
No.	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	% Avance	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	% Avance					
1	Mejora de los procesos de programación, contratación y ejecución de las obras, con el objetivo de optimizar los tiempos	1.1	Optimizar los procesos de programación, contratación y ejecución de las obras	Dirección de Planeación, Infraestructura y Administración	31/03/2023	100%	1.1.1	Crear un cronograma de actividades para atender los procesos de programación, contratación y ejecución	Dirección de Planeación	31/03/2023	100%	Estructurar el seguimiento de programación, contratación y ejecución de las obras	Se lleva un registro mensual de las obras programadas y registro de las obras contratadas, así como el avance financiero y el avance físico que presentan cada una de estas.	Reporte de Avances de Obra	Reporte de Avances de Obra	
							1.1.2	Realizar reportes de los avances de la obra								
2	Dar seguimiento a la gestión de asignación de recurso que se requiere para solventar lo que conlleva esta tarea	2.1	Dar puntual seguimiento a la asignación de recursos por parte de la Federación, a fin de lograr su óptima programación conforme a las ministraciones	Dirección de Planeación, Infraestructura y Administración	31/03/2023	100%	2.1.1	Realizar el seguimiento de la aplicación de los recursos con apoyo en los reportes de los avances físicos financieros de las obras	Dirección de Planeación	31/03/2023	100%	Armonizar la asignación y programación del recurso a fin de optimizar su ejercicio.	Se lleva a cabo la programación del recurso conforme se va recibiendo cada ministración de tal modo que no se genere rezago en las obras.	Programa General de Obra	Programa General de Obra	
							2.1.2	Llevar a cabo informes de recursos a tiempo real								
3	Incesante demanda generada para la construcción y rehabilitación de los espacios educativos, al igual de reemplazar todo tipo de equipamiento con el que se contaba	3.1	Atender tanto como sea posible en términos de construcción y rehabilitación de espacios educativos, de igual manera, en el caso del equipamiento	Dirección de Planeación, Infraestructura y Administración	31/03/2023	100%	3.1.1	Maximizar la utilización de los recursos para atender la demanda y aumentar el impacto del ISIFE	Dirección de Planeación	31/03/2023	100%	Mejorar las condiciones de infraestructura y necesidades de equipamiento de los planteles educativos	Se cuenta con el registro fotográfico de los inicios, avances y cierres de obra que representan la aplicación del recurso asignado a cada plantel.	Evidencia Fotográfica de las obras realizadas	Evidencia Fotográfica de las obras realizadas	