



INFORME

AVANCES DE LOS

ASPECTOS

SUSCEPTIBLES DE

MEJORA

(ASM)

2019



I009 FAETA - Educación Tecnológica

**Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP
SINALOA)**

Área responsable:

Dirección académica

Dirección de administración

Dirección de
planeación



➤ DESCRIPCIÓN

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), forma mediante un modelo basado en competencias, a profesionales técnicos y profesionales técnicos bachiller, capacita y evalúa con fines de certificación de competencias laborales y servicios tecnológicos para atender las necesidades del sector productivo del país.

El compromiso es con la calidad educativa y con la satisfacción plena de las personas que utilizan nuestros servicios para que contribuyan al desarrollo de nuestra entidad y sus índices de competitividad., lo anterior, mediante las siguientes actividades:

- Ofreciendo 20 carreras tecnológicas y de servicios.
- Capacitación para el Trabajo.
- Centros de Evaluación.

El programa contribuye al indicador sectorial del Índice de Incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB), lo anterior, mediante el fortalecimiento a la calidad y pertenencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo.



**Avance de los
Aspectos
Susceptibles de
Mejora (ASM)**



Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación

Actividad

Elaborar calendario de reuniones de negociación.

Fecha de término: 31/10/2020 **Avance (%):** 0%

Observaciones:

La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas.

Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación

Actividad

Llevar a cabo las reuniones con las universidades e instituciones.

Fecha de término: De acuerdo al Calendario de reuniones **Avance (%):** 0%

Observaciones:

La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas.



Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación

Actividad

Elaborar un convenio de colaboración

Fecha de término: 30/06/2021 **Avance (%):** 0%

Observaciones:

La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas.

Evaluación de Impacto

Actividad

Elaborar un documento que justifique la ejecución de una evaluación de impacto.

Fecha de término: 31/10/2020 **Avance (%):** 0%

Documento probatorio:

La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas.

Evaluación de Impacto

Actividad

Gestionar Recursos para la Evaluación de Impacto.

Fecha de término: 30/11/2020 **Avance (%):** 0%

**Documento
probatorio:**

La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas.

Evaluación de Impacto

Actividad

Evaluación de Impacto.

Fecha de término: 30/11/2020 **Avance (%):** 0%

**Documento
probatorio:**

La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas.



Investigación cuyo propósito sea documentar la manera cómo el programa contribuye a los Objetivos de Organismos internacionales en relación con los Objetivos de Desarrollo Sustentable

Actividad

Realizar la investigación.

Fecha de término:

31/12/2020

Avance (%):

0%

**Documento
probatorio:**

La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas.



Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación

Acción

Inventario de Instituciones

Fecha de término: 31/07/2020 **Avance (%):** 0%

Observaciones:

La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas.

Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación

Acción

Listado de temas a tratar

Fecha de término: 31/07/2020 **Avance (%):** 0%

Observaciones:

La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas.



Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación

Acción

Matriz de negociación.

Fecha de término: 15/08/2020 **Avance (%):** 0%

Observaciones:

La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas.

Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación

Acción

Contactar a los responsables de las Instituciones

Fecha de término: 15/10/2020 **Avance (%):** 0%

Observaciones:

La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas.



Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación

Acción

Agendar reuniones

Fecha de término: 31/10/2020 **Avance (%):** 0%

Observaciones:

La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas.

Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación

Acción

Llevar a cabo las reuniones

Fecha de término: Se realizarán conforme a la Agenda **Avance (%):** 0%

Observaciones:

La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas.



Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación

Acción

Formalizar acuerdos mediante la concertación de un Convenio

Fecha de término: 30/06/2021 **Avance (%):** 0%

Documento probatorio:

La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas.

Evaluación de Impacto

Acción

Investigar la situación que guarda la Evaluación de Impacto programada en el PAE 2019, para el Sistema CONALEP

Fecha de término: 31/12/2020 **Avance (%):** 0%

Documento probatorio:

La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas.



Evaluación de Impacto

Acción

Elaborar un documento que justifique la ejecución de una evaluación de impacto

Fecha de término:

28/02/2021

Avance (%):

0%

**Documento
probatorio:**

La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas.

Evaluación de Impacto

Acción

Solicitar cotización de Evaluaciones de Impacto a Instituciones Certificadas por CONEVAL

Fecha de término:

28/02/2021

Avance (%):

0%

**Documento
probatorio:**

La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas.



Evaluación de Impacto

Acción

Gestionar recursos para contrato del equipo evaluador

Fecha de término: 28/02/2021 **Avance (%):** 0%

**Documento
probatorio:**

La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas.

Evaluación de Impacto

Acción

Realizar la Evaluación de Impacto

Fecha de término: 28/02/2021 **Avance (%):** 0%

**Documento
probatorio:**

La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas.