



**INFORME**

**SEGUIMIENTO DE**

**LOS ASPECTOS**

**SUSCEPTIBLES DE**

**MEJORA**

**(ASM)**

**2020**



# I009 FAETA – EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

**Colegio Nacional de Educación  
Profesional Técnica del Estado de  
Sinaloa (CONALEP SINALOA)**

**Área responsable:**

**Dirección Académica**

**Dirección de Administración**

**Dirección de Planeación**

## DESCRIPCIÓN

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), forma mediante un modelo basado en competencias, a profesionales técnicos y profesionales técnicos bachiller, capacita y evalúa con fines de certificación de competencias laborales y servicios tecnológicos para atender las necesidades del sector productivo del país.

El compromiso es con la calidad educativa y con la satisfacción plena de las personas que utilizan nuestros servicios para que contribuyan al desarrollo de nuestra entidad y sus índices de competitividad, lo anterior, mediante las siguientes actividades:

- Ofreciendo 20 carreras tecnológicas y de servicios.
- Capacitación para el Trabajo.
- Centros de Evaluación.

El programa contribuye al indicador sectorial del Índice de Incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB), lo anterior, mediante el fortalecimiento a la calidad y pertenencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo.

**SEGUIMIENTO DE  
LOS ASPECTOS  
SUSCEPTIBLES DE  
MEJORA  
(ASM)**

## ANTECEDENTES

En el ejercicio fiscal 2019, el CONALEP Sinaloa, llevo a cabo 3 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), que fueron los siguientes:

1. *“Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación”,*
2. *“Evaluación de Impacto”, y*
3. *“Investigación cuyo propósito sea documentar la manera cómo el programa contribuye a los Objetivos de Organismos internacionales en relación con los Objetivos de Desarrollo Sustentable”.*

Los cuales se cumplieron mediante 7 actividades y 13 acciones, que consistían en llevar a cabo inventarios, reuniones, investigaciones, elaboración de documentos, etc., para lograr los objetivos en la ejecución del programa y son:

Cuadro 1. ASM y actividades comprometidas en el ejercicio fiscal 2019

ASM		Actividades	
1	Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación	1.1	Elaborar calendario de reuniones de negociación
		1.2	Llevar a cabo las reuniones con las universidades e instituciones
		1.3	Elaborar el convenio de colaboración
2	Evaluación de Impacto	2.1	Elaborar un documento que justifique la ejecución de una evaluación de impacto
		2.2	Gestionar Recursos para la Evaluación de Impacto
		2.3	Evaluación de Impacto



ASM		Actividades	
3	Investigación cuyo propósito sea documentar la manera cómo el programa contribuye a los Objetivos de Organismos internacionales en relación con los Objetivos de Desarrollo Sustentable	3.1	Realizar la investigación

Cuadro 2. ASM y acciones comprometidas en el ejercicio fiscal 2019

ASM		Acciones	
1	Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación	1.1	Inventario de Instituciones
		1.2	Listado de temas a tratar
		1.3	Matriz de negociación
		1.4	Contactar a los responsables de las Instituciones
		1.5	Agendar Reuniones
		1.6	Llevar a cabo las reuniones
		1.7	Formalizar acuerdos mediante la concertación de un Convenio
2	Evaluación de Impacto	2.1	Investigar la situación que guarda la Evaluación de Impacto programada en el PAE 2019, para el Sistema CONALEP
		2.2	Elaborar un documento que justifique la ejecución de una evaluación de impacto
		2.3	Solicitar cotización de Evaluaciones de Impacto a Instituciones Certificadas por CONEVAL
		2.4	Gestionar recursos para contrato del equipo evaluador.
		2.5	Realizar la Evaluación de Impacto.

ASM		Acciones	
3	Investigación cuyo propósito sea documentar la manera cómo el programa contribuye a los Objetivos de Organismos internacionales en relación con los Objetivos de Desarrollo Sustentable	3.1	Realizar la investigación

En el ejercicio 2019, el resultado total de cumplimiento de los ASM fue del **0%**; el motivo por el cual no fue posible cumplir con el 100% fue derivado de la pandemia SARS-COV2 (COVID-19); la cual, impactó en los avances de las actividades de los ASM del programa.

### AVANCES

El **CONALEP Sinaloa** trabajó en mejorar los resultados obtenidos del ejercicio 2019, a pesar de enfrentar la situación sanitaria que se vive en el mundo (COVID-19) y que conlleva presentar diferentes limitantes, fue necesario utilizar diferentes mecanismos herramientas tecnológicas, además de adoptar diferentes protocolos para salvaguardar la salud de las personas involucradas en la ejecución del programa.

En el ejercicio fiscal 2020, el **CONALEP Sinaloa** ejecutó 6 ASM a través de 8 actividades y 10 acciones, las cuales son las siguientes:

Cuadro 3. ASM y actividades comprometidas en el ejercicio fiscal 2020

ASM		Actividades	
1	Evaluación de Impacto	1.1	Elaborar un documento que justifique la ejecución de una evaluación de impacto
		1.2	Gestionar Recursos para la Evaluación de Impacto
		1.3	Evaluación de Impacto



ASM		Actividades	
2	Capacitación especializada y oportuna al plantel administrativo y docentes con la finalidad de mejorar el Nivel de integración de los planteles Educativos en el PC-SINEMS	2.1	Dar capacitación de acuerdo a normas establecidas en PC-SINEMS
3	Llevar a cabo un análisis para identificar nuevos indicadores de Servicios y Gestión que proyecten perfectamente las funciones correspondientes de CONALEP Sinaloa dentro del FAETA	3.1	Realizar análisis de identificación
4	Priorizar acciones con enfoques que permitan atender las recomendaciones hechas en ejercicios fiscales anteriores y así disminuir necesidades dentro de los planteles educativos	4.1	Gestionar acciones y personal especializado para la atención adecuada de las recomendaciones
5	Llevar a cabo evaluaciones o análisis de manera periódica de los manuales y la MIR para el análisis del funcionamiento interno de los planteles educativos y en caso de la MIR siempre apegándose a la metodología del Marco Lógico	5.1	Realizar evaluaciones o análisis internas de manera periódica, para identificar áreas de oportunidad
6	Intensificar la difusión de los servicios que se ofrecen en CONALEP Sinaloa entre la población estudiantil que representa la población objetivo	6.1	Llevar a cabo campañas de difusión de oferta educativa entre la comunidad estudiantil, por medio de distintas plataformas ya sea online o presencial

Cuadro 4. ASM y acciones comprometidas en el ejercicio fiscal 2020

ASM		Acciones	
1	Evaluación de Impacto	1.1	Investigar la situación que guarda la Evaluación de Impacto programada en el PAE 2019, para el Sistema CONALEP
		1.2	Elaborar un documento que justifique la ejecución de una evaluación de impacto



ASM		Acciones	
		1.3	Solicitar cotización de Evaluaciones de Impacto a Instituciones Certificadas por CONEVAL
		1.4	Gestionar recursos para contrato del equipo evaluador
		1.5	Realizar la Evaluación de Impacto
2	Capacitación especializada y oportuna al plantel administrativo y docentes con la finalidad de mejorar el Nivel de integración de los planteles Educativos en el PC-SINEMS	2.1	Dar capacitación de acuerdo a normas establecidas en PC-SINEMS
3	Llevar a cabo un análisis para identificar nuevos indicadores de Servicios y Gestión que proyecten perfectamente las funciones correspondientes de CONALEP Sinaloa dentro del FAETA	3.1	Realizar análisis de identificación
4	Priorizar acciones con enfoques que permitan atender las recomendaciones hechas en ejercicios fiscales anteriores y así disminuir necesidades dentro de los planteles educativos	4.1	Gestionar acciones y personal especializado para la atención adecuada de las recomendaciones
5	Llevar a cabo evaluaciones o análisis de manera periódica de los manuales y la MIR para el análisis del funcionamiento interno de los planteles educativos y en caso de la MIR siempre apegándose a la metodología del Marco Lógico	5.1	Realizar evaluaciones o análisis internas de manera periódica, para identificar áreas de oportunidad
6	Intensificar la difusión de los servicios que se ofrecen en CONALEP Sinaloa entre la población estudiantil que representa la población objetivo	6.1	Llevar a cabo campañas de difusión de oferta educativa entre la comunidad estudiantil, por medio de distintas plataformas ya sea online o presencial



Para el ejercicio 2020, el total de cumplimiento de los ASM fue del 5%, lo que significa que se logró aumentar el porcentaje de cumplimiento comparado al ejercicio 2019.

En el cuadro 5, se presenta la información desagregada por ejercicio fiscal y se reporta el estatus de los ASM según correspondan.

Cuadro 5. Total de ASM comprometidos por ejercicio fiscal<sup>1</sup>

ASM	Ejercicio	
	2019	2020
Concluidos	0	0
Por concluir	3	6
<b>Total ASM</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

En el caso de las actividades que se comprometieron en ambos ejercicios, se presenta el cuadro 6 y el cuadro 7, donde se podrá observar lo comprometido en los ejercicios.

Cuadro 6. Total de actividades comprometidas por ciclo de reporte<sup>1</sup>

No.	ASM	Actividades	No.	Tipo de ASM <sup>2</sup>	Ejercicio	
					2019	2020
1	Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación	Elaborar calendario de reuniones de negociación	1.1	T	1	0
		Llevar a cabo las reuniones con las universidades e instituciones	1.2	T	1	0
		Elaborar el convenio de colaboración	1.3	T	1	0
2	Evaluación de Impacto	Elaborar un documento que justifique la ejecución de una evaluación de impacto	2.1	P	1	1
		Gestionar Recursos para la Evaluación de Impacto	2.2	P	1	1
		Evaluación de Impacto	2.3	P	1	1
3	Investigación cuyo propósito sea documentar la manera cómo el	Realizar la investigación	3.1	T	1	0



No.	ASM	Actividades	No.	Tipo de ASM <sup>2</sup>	Ejercicio	
					2019	2020
	programa contribuye a los Objetivos de Organismos internacionales en relación con los Objetivos de Desarrollo Sustentable					
4	Capacitación especializada y oportuna al plantel administrativo y docentes con la finalidad de mejorar el Nivel de integración de los planteles Educativos en el PC-SINEMS	Dar capacitación de acuerdo a normas establecidas en PC-SINEMS	4.1	T	0	1
5	Llevar a cabo un análisis para identificar nuevos indicadores de Servicios y Gestión que proyecten perfectamente las funciones correspondientes de CONALEP Sinaloa dentro del FAETA	Realizar análisis de identificación	5.1	T	0	1
6	Priorizar acciones con enfoques que permitan atender las recomendaciones hechas en ejercicios fiscales anteriores y así disminuir necesidades dentro de los planteles educativos	Gestionar acciones y personal especializado para la atención adecuada de las recomendaciones	6.1	T	0	1
7	Llevar a cabo evaluaciones o análisis de manera periódica de los manuales y la MIR para el análisis del funcionamiento interno de los planteles educativos y en caso de la MIR siempre apegándose a la metodología del Marco Lógico	Realizar evaluaciones o análisis internas de manera periódica, para identificar áreas de oportunidad	7.1	T	0	1



No.	ASM	Actividades	No.	Tipo de ASM <sup>/2</sup>	Ejercicio	
					2019	2020
8	Intensificar la difusión de los servicios que se ofrecen en CONALEP Sinaloa entre la población estudiantil que representa la población objetivo	Llevar a cabo campañas de difusión de oferta educativa entre la comunidad estudiantil, por medio de distintas plataformas ya sea online o presencial	8.1	T	0	1
<b>Total de actividades programados</b>					<b>7</b>	<b>8</b>

<sup>/2</sup> P es un ASM permanente y T es un ASM temporal (por ejercicio fiscal).

Cuadro 7. Total de acciones comprometidas por ciclo de reporte<sup>/1</sup>

No.	ASM	Acciones	No.	Tipo de ASM <sup>/2</sup>	Ejercicio	
					2019	2020
1	Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación	Inventario de Instituciones	1.1	T	1	0
		Listado de temas a tratar	1.2	T	1	0
		Matriz de negociación	1.3	T	1	0
		Contactar a los responsables de las Instituciones	1.4	T	1	0
		Agendar Reuniones	1.5	T	1	0
		Llevar a cabo las reuniones	1.6	T	1	0
		Formalizar acuerdos mediante la concertación de un Convenio	1.7	T	1	0
2	Evaluación de Impacto	Investigar la situación que guarda la Evaluación de Impacto programada en el PAE 2019, para el Sistema CONALEP	2.1	P	1	1
		Elaborar un documento que justifique la ejecución de una evaluación de impacto	2.2	P	1	1



No.	ASM	Acciones	No.	Tipo de ASM <sup>2</sup>	Ejercicio	
					2019	2020
		Solicitar cotización de Evaluaciones de Impacto a Instituciones Certificadas por CONEVAL	2.3	P	1	1
		Gestionar recursos para contrato del equipo evaluador.	2.4	P	1	1
		Realizar la Evaluación de Impacto.	2.5	P	1	1
3	Investigación cuyo propósito sea documentar la manera cómo el programa contribuye a los Objetivos de Organismos internacionales en relación con los Objetivos de Desarrollo Sustentable	Realizar la investigación	3.1	T	1	0
4	Capacitación especializada y oportuna al plantel administrativo y docentes con la finalidad de mejorar el Nivel de integración de los planteles Educativos en el PC-SINEMS	Dar capacitación de acuerdo a normas establecidas en PC-SINEMS	4.1	T	0	1
5	Llevar a cabo un análisis para identificar nuevos indicadores de Servicios y Gestión que proyecten perfectamente las funciones correspondientes de CONALEP Sinaloa dentro del FAETA	Realizar análisis de identificación	5.1	T	0	1



No.	ASM	Acciones	No.	Tipo de ASM <sup>2</sup>	Ejercicio	
					2019	2020
6	Priorizar acciones con enfoques que permitan atender las recomendaciones hechas en ejercicios fiscales anteriores y así disminuir necesidades dentro de los planteles educativos	Gestionar acciones y personal especializado para la atención adecuada de las recomendaciones	6.1	T	0	1
7	Llevar a cabo evaluaciones o análisis de manera periódica de los manuales y la MIR para el análisis del funcionamiento interno de los planteles educativos y en caso de la MIR siempre apegándose a la metodología del Marco Lógico	Realizar evaluaciones o análisis internas de manera periódica, para identificar áreas de oportunidad	7.1	T	0	1
8	Intensificar la difusión de los servicios que se ofrecen en CONALEP Sinaloa entre la población estudiantil que representa la población objetivo	Llevar a cabo campañas de difusión de oferta educativa entre la comunidad estudiantil, por medio de distintas plataformas ya sea online o presencial	8.1	T	0	1
<b>Total de acciones programados</b>					<b>13</b>	<b>10</b>

<sup>2</sup> P es un ASM permanente y T es un ASM temporal (por ejercicio fiscal).

En ambos ejercicios se presentaron dificultades al momento de coordinar y cumplir satisfactoriamente con algunos ASM, lo anterior, debido a la pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 (COVID-19); la cual, tuvo un impacto en los avances de los ASM del programa, más sin embargo se buscó la forma de mejorar y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, tal y como se muestra en el cuadro 8.



Cuadro 8. Porcentaje de las actividades por ciclo de reporte<sup>1</sup>

No.	ASM	No.	Actividades	Ejercicio	
				2019	2020
1	Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación	1.1	Elaborar calendario de reuniones de negociación	0%	N/A
		1.2	Llevar a cabo las reuniones con las universidades e instituciones	0%	N/A
		1.3	Elaborar el convenio de colaboración	0%	N/A
2	Evaluación de Impacto	2.1	Elaborar un documento que justifique la ejecución de una evaluación de impacto	0%	0%
		2.2	Gestionar Recursos para la Evaluación de Impacto	0%	0%
		2.3	Evaluación de Impacto	0%	0%
3	Investigación cuyo propósito sea documentar la manera cómo el programa contribuye a los Objetivos de Organismos internacionales en relación con los Objetivos de Desarrollo Sustentable	3.1	Realizar la investigación	0%	N/A
4	Capacitación especializada y oportuna al plantel administrativo y docentes con la finalidad de mejorar el Nivel de integración de los planteles Educativos en el PC-SINEMS	4.1	Dar capacitación de acuerdo a normas establecidas en PC-SINEMS	N/A	0%
5	Llevar a cabo un análisis para identificar nuevos indicadores de Servicios y Gestión que proyecten perfectamente las funciones correspondientes de CONALEP Sinaloa dentro del FAETA	5.1	Realizar análisis de identificación	N/A	0%



No.	ASM	No.	Actividades	Ejercicio	
				2019	2020
6	Priorizar acciones con enfoques que permitan atender las recomendaciones hechas en ejercicios fiscales anteriores y así disminuir necesidades dentro de los planteles educativos	6.1	Gestionar acciones y personal especializado para la atención adecuada de las recomendaciones	N/A	0%
7	Llevar a cabo evaluaciones o análisis de manera periódica de los manuales y la MIR para el análisis del funcionamiento interno de los planteles educativos y en caso de la MIR siempre apegándose a la metodología del Marco Lógico	7.1	Realizar evaluaciones o análisis internos de manera periódica, para identificar áreas de oportunidad	N/A	40%
8	Intensificar la difusión de los servicios que se ofrecen en CONALEP Sinaloa entre la población estudiantil que representa la población objetivo	8.1	Llevar a cabo campañas de difusión de oferta educativa entre la comunidad estudiantil, por medio de distintas plataformas ya sea online o presencial	N/A	0%
<b>Total de porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas</b>				<b>0%</b>	<b>5%</b>

N/A No aplica.

Cuadro 9. Porcentaje de las acciones por ciclo de reporte<sup>1</sup>

N°	ASM	N°	Acciones	Ejercicio	
				2019	2020
1	Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación	1.1	Inventario de Instituciones	0%	N/A
		1.2	Listado de temas a tratar	0%	N/A
		1.3	Matriz de negociación	0%	N/A
		1.4	Contactar a los responsables de las Instituciones	0%	N/A



N°	ASM	N°	Acciones	Ejercicio	
				2019	2020
		1.5	Agendar Reuniones	0%	N/A
		1.6	Llevar a cabo las reuniones	0%	N/A
		1.7	Formalizar acuerdos mediante la concertación de un Convenio	0%	N/A
2	Evaluación de Impacto	2.1	Investigar la situación que guarda la Evaluación de Impacto programada en el PAE 2019, para el Sistema CONALEP	0%	0%
		2.2	Elaborar un documento que justifique la ejecución de una evaluación de impacto	0%	0%
		2.3	Solicitar cotización de Evaluaciones de Impacto a Instituciones Certificadas por CONEVAL	0%	0%
		2.4	Gestionar recursos para contrato del equipo evaluador.	0%	0%
		2.5	Realizar la Evaluación de Impacto.	0%	0%
3	Investigación cuyo propósito sea documentar la manera cómo el programa contribuye a los Objetivos de Organismos internacionales en relación con los Objetivos de Desarrollo Sustentable	3.1	Realizar la investigación	0%	N/A



N°	ASM	N°	Acciones	Ejercicio	
				2019	2020
4	Capacitación especializada y oportuna al plantel administrativo y docentes con la finalidad de mejorar el Nivel de integración de los planteles Educativos en el PC-SINEMS	4.1	Dar capacitación de acuerdo a normas establecidas en PC-SINEMS	N/A	0%
5	Llevar a cabo un análisis para identificar nuevos indicadores de Servicios y Gestión que proyecten perfectamente las funciones correspondientes de CONALEP Sinaloa dentro del FAETA	5.1	Realizar análisis de identificación	N/A	0%
6	Priorizar acciones con enfoques que permitan atender las recomendaciones hechas en ejercicios fiscales anteriores y así disminuir necesidades dentro de los planteles educativos	6.1	Gestionar acciones y personal especializado para la atención adecuada de las recomendaciones	N/A	0%
7	Llevar a cabo evaluaciones o análisis de manera periódica de los manuales y la MIR para el análisis del funcionamiento interno de los planteles educativos y en caso de la MIR siempre apegándose a la metodología del Marco Lógico	7.1	Realizar evaluaciones o análisis internas de manera periódica, para identificar áreas de oportunidad	N/A	40%
8	Intensificar la difusión de los servicios que se ofrecen en CONALEP Sinaloa entre la población estudiantil que representa la población objetivo	8.1	Llevar a cabo campañas de difusión de oferta educativa entre la comunidad estudiantil, por medio de distintas plataformas ya sea online o presencial	N/A	0%
<b>Total de porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas</b>				<b>0%</b>	<b>5%</b>

N/A No aplica.

Gráfico 1. Porcentaje de las actividades por ciclo de reporte<sup>1</sup>






Gráfico 2. Porcentaje de las acciones por ciclo de reporte<sup>1</sup>





Como se puede observar en el gráfico 1 y en el gráfico 3, en el ejercicio 2019, se obtuvo 0% en total de las actividades comprometidas, lo anterior derivado por los impactos causados por la pandemia (COVID-19).


Gráfico 3. Porcentajes de las actividades del ejercicio 2019<sup>1</sup>





En el ejercicio 2020, solamente en una actividad se tuvo con un avance del 40%, sin embargo, no se completó al 100%, por lo cual, se cumplió con un total del 5% de las actividades comprometidas, lo anterior derivado por los impactos causados por la pandemia (COVID-19).

Gráfico 4. Porcentajes de las actividades y/o acciones del ejercicio 2020<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Fuente: Elaboración de la Dirección de Evaluación adscrita a la Subsecretaría de Planeación, Inversión y Financiamiento de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

## SEGUIMIENTO DE LOS ASM 2020

### Evaluación de Impacto

#### Actividad

Elaborar un documento que justifique la ejecución de una evaluación de impacto

**Fecha de término:** 31/10/2021      **Avance (%):** 0%

#### Observaciones

Debido a los ajustes presupuestarios y reducción de los ingresos propios, por causa de la Política Pública de Austeridad Republicana y consecuencia de la Emergencia Sanitaria, provocada por la Pandemia del SARS-COV-2 (COVID 19), no fue posible la Elaboración del Documento que justifique la ejecución de una Evaluación de Impacto, al requerirse la contratación de servicios de terceros ajenos a la Institución.

## Evaluación de Impacto

### Actividad

#### Gestionar Recursos para la Evaluación de Impacto

**Fecha de término:** 30/11/2021      **Avance (%):** 0%

#### Observaciones

Debido a que no fue posible realizar la Elaboración del Documento que justifique la ejecución de una Evaluación de Impacto, por las causas expuestas en el anexo anterior, y no existir una Partida Presupuestaria Autorizada, no se logró la Gestión satisfactoria de los Recursos para la Evaluación de Impacto.

## Evaluación de Impacto

### Actividad

#### Investigar la situación que guarda la Evaluación de Impacto programada en el PAE 2019, para el Sistema CONALEP

**Fecha de término:** 31/12/2021      **Avance (%):** 0%

#### Observaciones

No se realizó la Evaluación de Impacto por de falta de autorización de Partida Presupuestal.

## Evaluación de Impacto

### Actividad

Solicitar cotización de Evaluaciones de Impacto a Instituciones Certificadas por CONEVAL

**Fecha de término:** 31/12/2021      **Avance (%):** 0%

**Observaciones** No se realizó la cotización para la realización de la Evaluación de Impacto por de falta de autorización de Partida Presupuestal.

## Evaluación de Impacto

### Actividad

Gestionar recursos para contrato del equipo evaluador.

**Fecha de término:** 31/12/2021      **Avance (%):** 0%

**Observaciones** Al no haber una partida presupuestal que permita la realización de la Evaluación de Impacto, esta acción no fue posible.



### Evaluación de Impacto

#### Actividad

Realizar la Evaluación de Impacto

**Fecha de término:** 31/12/2021      **Avance (%):** 0%

**Observaciones**      Por falta de recursos no se realizó la Evaluación de Impacto.

### Evaluación de Impacto

#### Actividad

Evaluación de Impacto

**Fecha de término:** 15/02/2022      **Avance (%):** 0%

**Observaciones**      No fue posible la realización del estudio de Evaluación de Impacto por motivos de falta de recursos.

Capacitación especializada y oportuna al plantel administrativo y docentes con la finalidad de mejorar el Nivel de integración de los planteles Educativos en el PC-SINEMS

### Actividad

Dar capacitación de acuerdo a normas establecidas en PC-SINEMS

**Fecha de término:** 31/12/2021      **Avance (%):** 0%

### Observaciones

Por causa de las limitaciones causadas por la Emergencia Sanitaria, consecuencia de la Pandemia del SAR-COV-2 (COVID-19), no fue posible la realización satisfactoria de esta actividad.

Llevar a cabo un análisis para identificar nuevos indicadores de Servicios y Gestión que proyecten perfectamente las funciones correspondientes de CONALEP Sinaloa dentro del FAETA.

### Actividad

Realizar análisis de identificación

**Fecha de término:** 31/12/2021      **Avance (%):** 0%

### Observaciones

Por causa de las limitaciones causadas por la Emergencia Sanitaria, consecuencia de la Pandemia del SAR-COV-2 (COVID-19), no fue posible la realización satisfactoria de esta actividad.



Priorizar acciones con enfoques que permitan atender las recomendaciones hechas en ejercicios fiscales anteriores y así disminuir necesidades dentro de los planteles educativos.

**Actividad**

Gestionar acciones y personal especializado para la atención adecuada de las recomendaciones

**Fecha de término:** 31/12/2021      **Avance (%):** 0%

**Observaciones** Por causa de las limitaciones causadas por la Emergencia Sanitaria, consecuencia de la Pandemia del SAR-COV-2 (COVID-19), no fue posible la realización satisfactoria de esta actividad.

Llevar a cabo evaluaciones o análisis de manera periódica de los manuales y la MIR para el análisis del funcionamiento interno de los planteles educativos y en caso de la MIR siempre apegándose a la metodología del Marco Lógico.

**Actividad**

Realizar evaluaciones o análisis internos de manera periódica, para identificar áreas de oportunidad

**Fecha de término:** 31/12/2021      **Avance (%):** 40%

*“Se conformó un Equipo de trabajo para la revisión y actualización de la MIR, apegado a al Metodología del Marco Lógico “*

**Documento probatorio**

1. Informe de actualizaciones de información.

Intensificar la difusión de los servicios que se ofrecen en CONALEP Sinaloa entre la población estudiantil que representa la población objetivo.

### Actividad

Llevar a cabo campañas de difusión de oferta educativa entre la comunidad estudiantil, por medio de distintas plataformas ya sea online o presencial.

**Fecha de término:** 31/12/2021      **Avance (%):** 0%

### Observaciones

Por causa de las limitaciones causadas por la Emergencia Sanitaria, consecuencia de la Pandemia del SAR-COV-2 (COVID-19), no fue posible la realización satisfactoria de esta actividad.