



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)

Documento de Trabajo del Programa: K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa / E006 Infraestructura Educativa Básica (FAM)

Aspecto susceptible de mejora (ASM)			Actividades a emprender					Acciones a emprender				
No.	Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	Productos y/o Evidencias
1	Interinstitucional	Elaborar un diagnóstico que contenga un análisis y propuesta en fuentes estadísticas oficiales, documentos normativos e institucionales, así como en estudios e informes estatales, nacionales e internacionales relacionados para realizar un diagnóstico que contemple algunos o todos los elementos establecidos en el documento Aspectos a considerar	1.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación	30/06/2025	Contar con información básica del Pp basado en sus orígenes, problemática que atiende y sus alcances	1.1.1	Consulta de información con el INIFED y el CONEVAL	Dirección de Planeación	30/06/2025	Ficha Informativa del Programa Presupuestario (Fuente: INIFED y CONEVAL)
2	Interinstitucional	Elaborar un documento que contenga claramente la definición del problema o necesidad pública que justifica la existencia del Pp, y su justificación teórica y empírica, todo ello en apego a la MML	2.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación.	30/06/2025	Tener a disposición información de la problemática que justifica la existencia del Pp Fondo de Aportaciones Múltiples	2.1.1	Consulta de información con el INIFED y el CONEVAL	Dirección de Planeación	30/06/2025	Definición de la Problemática en apego a la MML
3	Interinstitucional	Elaborar y presentar información que se desprenda del análisis documentado (estudios, investigaciones, estadísticas oficiales, etc.)	3.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación.	30/06/2025	Contar con información básica del Pp	3.1.1	Consulta de información con el INIFED y el CONEVAL	Dirección de Planeación	30/06/2025	Ficha informativa con Información estadística



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)

Documento de Trabajo del Programa: K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa / E006 Infraestructura Educativa Básica (FAM)

Aspecto susceptible de mejora (ASM)			Actividades a emprender					Acciones a emprender				
No.	Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	Productos y/o Evidencias
4	Institucional	Elaboración de la MIR y establecer métodos de cálculos y criterios viables para las metas y demás apartados	4.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración	30/06/2025	La MIR se elabora en apego a los criterios del INIFED y las metas se definen en proporción de la asignación oficial del Pp y las posibles asignaciones adicionales.	4.1.1	Revisión de la MIR	Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración	30/06/2025	MIR (Matriz de Indicadores para Resultados) publicada en el Tomo IV
5	Específicos	Realizar las fichas técnicas de los indicadores que contengan los elementos establecidos en la Guía de Indicadores de la SHCP	5.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración	31/12/2025	Elaborar el expediente de la aplicación de la Metodología del Marco Lógico de las Fichas Técnicas de los indicadores y el resto de las etapas.	5.1.1	Trabajar en la elaboración de las fichas Técnicas de los indicadores.	Dirección de Planeación.	31/12/2025	Fichas técnicas de los indicadores de la MIR
6	Interinstitucional	Se sugiere para ejercicios posteriores realizar una MIR que sea publicada en la LIPEES de ejercicios correspondientes	6.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación.	30/06/2025	Publicar la MIR en la LIPEES	6.1.1	Validar que la Matriz de Indicadores de Resultados en el Tomo IV de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa se siga publicando.	Dirección de Planeación.	30/06/2025	Hipervínculo de la publicación de la MIR en la LIPEES



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)

Documento de Trabajo del Programa: K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa / E006 Infraestructura Educativa Básica (FAM)

Aspecto susceptible de mejora (ASM)			Actividades a emprender					Acciones a emprender				
No.	Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	Productos y/o Evidencias
7	Específicos	Establecer métodos de cálculo y unidad de medida a los indicadores del Pp	7.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración	31/12/2025	Que los indicadores del Pp se fundamenten en métodos de cálculo y unidad de medida	7.1.1	Documentar el método de cálculo y unidad de medida de cada uno de los indicadores del Pp.	Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración	31/12/2025	Métodos de cálculo y unidad de medida de los indicadores de la MIR (incluidos en las fichas técnicas)
8	Institucional	Establecer un Plan Estratégico del Pp	8.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración	01/03/2025	Que la Dependencia cuente con un Plan Estratégico del Pp en el que se apoye su operatividad	8.1.1	Establecer coordinación con el Órgano Interno de Control de la Dependencia para iniciar los trabajos que constituyan el Plan Estratégico del Pp.	Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración	31/12/2025	Plan Estratégico
9	Institucional	Elaborar un Plan Anual de Trabajo (PAT)	9.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración	01/03/2025	Que la Dependencia cuente con un Plan Anual de Trabajo (PAT) en el que se apoye su operatividad	9.1.1	Establecer coordinación con el Órgano Interno de Control de la Dependencia para iniciar los trabajos que constituyan el Plan Anual de Trabajo (PAT)	Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración	31/12/2025	Plan Anual de Trabajo



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)

Documento de Trabajo del Programa: K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa / E006 Infraestructura Educativa Básica (FAM)

Aspecto susceptible de mejora (ASM)			Actividades a emprender					Acciones a emprender				
No.	Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	Productos y/o Evidencias
10	Institucional	Establecer un sitio web que aloje información completa del Pp	10.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración	01/03/2025	La Dependencia ya cuenta con un sitio web con información de dominio público del Pp sin embargo se coordinará con el área de Sistemas Informáticos para la carga de información adicional del Pp.	10.1.1	Establecer coordinación con el área de Sistemas Informáticos para agregar información del Pp a la página oficial del ISIFE.	Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración	30/06/2025	Hipervínculo del sitio web del ISIFE
11	Interinstitucional	Establecer una estrategia para la delimitación de la Población Potencial, Objetivo y Atendida	11.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración	01/03/2025	Mejorar la delimitación de la Población Potencial, Objetivo y Atendida	11.1.1	Replantear las formas en que se delimita la Población Potencial, Objetivo y Atendida en función de las solicitudes de apoyo que se reciben y las metas de la MIR	Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración	30/06/2025	Relación de solicitudes de apoyo y Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)

Documento de Trabajo del Programa: K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa / E006 Infraestructura Educativa Básica (FAM)

Aspecto susceptible de mejora (ASM)			Actividades a emprender					Acciones a emprender				
No.	Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	Productos y/o Evidencias
12	Interinstitucional	Elaborar mecanismos para verificar el procedimiento para la selección de los destinatarios, la entrega y generación	12.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración	01/03/2025	No es factible realizar esta acción ya que el procedimiento para la selección de los destinatarios es facultad de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPYC)	12.1.1	No es factible realizar esta acción ya que el procedimiento para la selección de los destinatarios es facultad de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPYC)	Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración	30/06/2025	Banco de Proyectos



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)

Documento de Trabajo del Programa: K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa / E006 Infraestructura Educativa Básica (FAM)

Aspecto susceptible de mejora (ASM)			Actividades a emprender					Acciones a emprender				
No.	Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	Productos y/o Evidencias
13	Institucional	Contar con un aplicaciones informáticas o sistemas institucionales para información del Pp	13.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración	01/03/2025	La Dependencia realiza esta acción ya que cuenta con sistemas informáticos institucionales para la operación y manejo de la información del Pp, tales como el registro en el portal del SRFT, el SADMUN y el Sistema interno que registra el ejercicio del Pp.	13.1.1	La Dependencia cuenta con sistemas informáticos institucionales para la operación y manejo de la información del Pp, tales como el registro en el portal del SRFT, el SADMUN y el Sistema interno en que se registra el ejercicio del Pp.	Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración	30/06/2025	Evidencia del registro en el SRFT, SADMUN y Sistema del ISIFE.



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)

Documento de Trabajo del Programa: K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa / E006 Infraestructura Educativa Básica (FAM)

Aspecto susceptible de mejora (ASM)			Actividades a emprender					Acciones a emprender				
No.	Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	Productos y/o Evidencias
14	Institucional	Ligar la información del Pp sobre los temas del presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto; los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados, así como las evaluaciones, estudios y encuestas financiados con recursos públicos; y, el listado de personas físicas o morales a quienes se les asigne recursos públicos	14.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración	01/03/2025	La Dependencia ya realiza esta acción en la que hace de dominio público la información del Pp y sus beneficiarios mediante reportes y/o plataformas específicas para este fin.	14.1.1	La Dependencia ya realiza esta acción en la que hace de dominio público la información del Pp y sus beneficiarios mediante reportes y/o plataformas específicas para este fin.	Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración	30/06/2025	Ligas de acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
15	Institucional	Que la información del programa se publique en formatos de datos abiertos y accesibles acorde a la ley de la materia	15.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración	01/03/2025	La Dependencia ya realiza esta acción en la que publica la información del Pp en la Plataforma Nacional de Transparencia en apego a la normatividad aplicable en la materia.	15.1.1	La Dependencia ya realiza esta acción en la que publica la información del Pp en la Plataforma Nacional de Transparencia en apego a la normatividad aplicable en la materia.	Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración	30/06/2025	Ligas de acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)

Documento de Trabajo del Programa: K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa / E006 Infraestructura Educativa Básica (FAM)

Aspecto susceptible de mejora (ASM)			Actividades a emprender					Acciones a emprender				
No.	Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	Productos y/o Evidencias
16	Institucional	Realizar modificaciones a la página para que se puedan descargar de documentos en formatos Word, PDF, Excel, colocar también un buzón para la participación ciudadana	16.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Administración	01/03/2025	La página de la Dependencia permite consultar y descargar documentos en los formatos especificados además cuenta con un apartado de buzón de participación ciudadana denominado Contacto	16.1.1	Actualmente la página permite descargar documentos en formatos Word, PDF, Excel, además cuenta también con un buzón para la participación ciudadana.	Dirección de Administración	30/06/2025	Hipervínculo del sitio web del ISIFE



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)

Documento de Trabajo del Programa: K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa / E006 Infraestructura Educativa Básica (FAM)

Aspecto susceptible de mejora (ASM)			Actividades a emprender					Acciones a emprender				
No.	Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	Productos y/o Evidencias
17	Específicos	Elaborar una encuesta que permita medir el grado de satisfacción de la población atendida	17.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Infraestructura	01/03/2025	La Dependencia realiza una breve encuesta compuesta de tres reactivos que dan cuenta de la percepción general que tiene la comunidad educativa respecto del Pp, sin embargo, no especifica el grado de satisfacción, Se planterá la modificación de la encuesta incluyendo un reactivo que de cuenta del grado de satisfacción de la población atendida	17.1.1	Plantear la modificación de la encuesta incluyendo un reactivo que de cuenta del grado de satisfacción de la población atendida.	Dirección de Infraestructura	31/12/2025	Encuesta del Comité de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)

Documento de Trabajo del Programa: K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa / E006 Infraestructura Educativa Básica (FAM)

Aspecto susceptible de mejora (ASM)			Actividades a emprender					Acciones a emprender					Resultados Esperados	Descripción del Avance	Productos y/o Evidencias	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
No.	Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	% Avance	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	% Avance					
1	Interinstitucional	Elaborar un diagnóstico que contenga un análisis y propuesta en fuentes estadísticas oficiales, documentos normativos e institucionales, así como en estudios e informes estatales, nacionales e internacionales relacionados para realizar un diagnóstico que contemple algunos o todos los elementos establecidos en el documento Aspectos a considerar	1.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación	30/06/2025	100%	1.1.1	Consulta de información con el INIFED y el CONEVAL	Dirección de Planeación	30/06/2025	100%	Contar con información básica del Pp basado en sus orígenes, problemática que atiende y sus alcances	Consulta de información con el INIFED y el CONEVAL	Ficha Informativa del Programa Presupuestario (Fuente: INIFED y CONEVAL)	Ficha Informativa del Programa Presupuestario (Fuente: INIFED y CONEVAL)	
2	Interinstitucional	Elaborar un documento que contenga claramente la definición del problema o necesidad pública que justifica la existencia del Pp, y su justificación teórica y empírica, todo ello en apego a la MML	2.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación.	30/06/2025	100%	2.1.1	Consulta de información con el INIFED y el CONEVAL	Dirección de Planeación	30/06/2025	100%	Tener a disposición información de la problemática que justifica la existencia del Pp Fondo de Aportaciones Múltiples	Consulta de información con el INIFED y el CONEVAL	Definición de la Problemática en apego a la MML	Definición de la Problemática en apego a la MML	



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)

Documento de Trabajo del Programa: K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa / E006 Infraestructura Educativa Básica (FAM)

Aspecto susceptible de mejora (ASM)			Actividades a emprender					Acciones a emprender					Resultados Esperados	Descripción del Avance	Productos y/o Evidencias	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
No.	Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	% Avance	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	% Avance					
3	Interinstitucional	Elaborar y presentar información que se desprenda del análisis documentado (estudios, investigaciones, estadísticas oficiales, etc.)	3.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación.	30/06/2025	0%	3.1.1	Consulta de información con el INIFED y el CONEVAL	Dirección de Planeación	30/06/2025	0%	Contar con información básica del Pp	No es factible realizar esta acción ya que la Dependencia y las instancias involucradas con el Pp no cuenta con análisis documentados, investigaciones o estadísticas que permitan generar un documento de este tipo.	Ficha informativa con Información estadística	NA	
4	Institucional	Elaboración de la MIR y establecer métodos de cálculos y criterios viables para las metas y demás apartados	4.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración	30/06/2025	100%	4.1.1	Revisión de la MIR	Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración	30/06/2025	100%	La MIR se elabora en apego a los criterios del INIFED y las metas se definen en proporción de la asignación oficial del Pp y las posibles asignaciones adicionales.	Revisión de la MIR	MIR (Matriz de Indicadores para Resultados) publicada en el Tomo IV	MIR (Matriz de Indicadores para Resultados) publicada en el Tomo IV (Archivo en PDF)	
5	Específicos	Realizar las fichas técnicas de los indicadores que contengan los elementos establecidos en la Guía de Indicadores de la SHCP	5.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración	31/12/2025	0%	5.1.1	Trabajar en la elaboración de las fichas Técnicas de los indicadores.	Dirección de Planeación.	31/12/2025	0%	Elaborar el expediente de la aplicación de la Metodología del Marco Lógico de las Fichas Técnicas de los indicadores y el resto de las etapas.	Trabajar en la elaboración de las fichas Técnicas de los indicadores.	Fichas técnicas de los indicadores de la MIR	En proceso	



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)

Documento de Trabajo del Programa: K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa / E006 Infraestructura Educativa Básica (FAM)

Aspecto susceptible de mejora (ASM)			Actividades a emprender					Acciones a emprender					Resultados Esperados	Descripción del Avance	Productos y/o Evidencias	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
No.	Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	% Avance	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	% Avance					
6	Interinstitucional	Se sugiere para ejercicios posteriores realizar una MIR que sea publicada en la LIPEES de ejercicios correspondientes	6.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación.	30/06/2025	100%	6.1.1	Validar que la Matriz de Indicadores de Resultados en el Tomo IV de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa se siga publicando.	Dirección de Planeación.	30/06/2025	100%	Publicar la MIR en la LIPEES	Validar que la Matriz de Indicadores de Resultados en el Tomo IV de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa se siga publicando.	Hipervinculo de la publicación de la MIR en la LIPEES	Hipervinculo de la publicación de la MIR en la LIPEES	
7	Específicos	Establecer métodos de cálculo y unidad de medida a los indicadores del Pp	7.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración	31/12/2025	0%	7.1.1	Documentar el método de cálculo y unidad de medida de cada uno de los indicadores del Pp.	Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración	31/12/2025	0%	Que los indicadores del Pp se fundamenten en métodos de cálculo y unidad de medida	Documentar el método de cálculo y unidad de medida de cada uno de los indicadores del Pp.	Métodos de cálculo y unidad de medida de los indicadores de la MIR (incluidos en las fichas técnicas)	En proceso	
8	Institucional	Establecer un Plan Estratégico del Pp	8.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración	01/03/2025	0%	8.1.1	Establecer coordinación con el Órgano Interno de Control de la Dependencia para iniciar los trabajos que constituyan el Plan Estratégico del Pp.	Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración	31/12/2025	0%	Que la Dependencia cuente con un Plan Estratégico del Pp en el que se apoye su operatividad	La dependencia realiza el Programa General de Obra que delimita de forma estratégica la operación y ejecución del Pp	Plan Estratégico	Programa General de Obra (Archivo PDF)	
9	Institucional	Elaborar un Plan Anual de Trabajo (PAT)	9.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración	01/03/2025	0%	9.1.1	Establecer coordinación con el Órgano Interno de Control de la Dependencia para iniciar los trabajos que constituyan el Plan Anual de Trabajo (PAT)	Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración	31/12/2025	0%	Que la Dependencia cuente con un Plan Anual de Trabajo (PAT) en el que se apoye su operatividad	Establecer coordinación con el Órgano Interno de Control de la Dependencia para iniciar los trabajos que constituyan el Plan Anual de Trabajo (PAT)	Plan Anual de Trabajo	En proceso	



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)

Documento de Trabajo del Programa: K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa / E006 Infraestructura Educativa Básica (FAM)

Aspecto susceptible de mejora (ASM)			Actividades a emprender					Acciones a emprender					Resultados Esperados	Descripción del Avance	Productos y/o Evidencias	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
No.	Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	% Avance	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	% Avance					
10	Institucional	Establecer un sitio web que aloje información completa del Pp	10.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración	01/03/2025	100%	10.1.1	Establecer coordinación con el área de Sistemas Infomáticos para agregar información del Pp a la página oficial del ISIFE.	Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración	30/06/2025	100%	La Dependencia ya cuenta con un sitio web con información de dominio público del Pp sin embargo se coordinará con el área de Sistemas Informáticos para la carga de información adicional del Pp.	Establecer coordinación con el área de Sistemas Infomáticos para agregar información del Pp a la página oficial del ISIFE.	Hipervinculo del sitio web del ISIFE	Hipervinculo del sitio web del ISIFE	
11	Interinstitucional	Establecer una estrategia para la delimitación de la Población Potencial, Objetivo y Atendida	11.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración	01/03/2025	100%	11.1.1	Replantear las formas en que se delimita la Población Potencial, Objetivo y Atendida en función de las solicitudes de apoyo que se reciben y las metas de la MIR	Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración	30/06/2025	100%	Mejorar la delimitación de la Población Potencial, Objetivo y Atendida	Replantear las formas en que se delimita la Población Potencial, Objetivo y Atendida en función de las solicitudes de apoyo registradas en el Banco deyectos de la Dependencia y las metas de la MIR	Relación de solicitudes de apoyo y Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Relación de solicitudes de apoyo y Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	
12	Interinstitucional	Elaborar mecanismos para verificar el procedimiento para la selección de los destinatarios, la entrega y generación	12.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración	01/03/2025	100%	12.1.1	No es factible realizar esta acción ya que el procedimiento para la selección de los destinatarios es facultad de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPYC)	Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración	30/06/2025	100%	No es factible realizar esta acción ya que el procedimiento para la selección de los destinatarios es facultad de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPYC)	No es factible realizar esta acción ya que el procedimiento para la selección de los destinatarios es facultad de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPYC)	Banco de Proyectos	Banco de Proyectos (Archivo en PDF)	



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)

Documento de Trabajo del Programa: K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa / E006 Infraestructura Educativa Básica (FAM)

Aspecto susceptible de mejora (ASM)			Actividades a emprender					Acciones a emprender					Resultados Esperados	Descripción del Avance	Productos y/o Evidencias	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
No.	Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	% Avance	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	% Avance					
13	Institucional	Contar con un aplicaciones informáticas o sistemas institucionales para información del Pp	13.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración	01/03/2025	100%	13.1.1	La Dependencia cuenta con sistemas informáticos institucionales para la operación y manejo de la información del Pp, tales como el registro en el portal del SRFT, el SADMUN y el Sistema interno en que se registra el ejercicio del Pp.	Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración	30/06/2025	100%	La Dependencia realiza esta acción ya que cuenta con sistemas informáticos institucionales para la operación y manejo de la información del Pp, tales como el registro en el portal del SRFT, el SADMUN y el Sistema interno que registra el ejercicio del Pp.	La Dependencia cuenta con sistemas informáticos institucionales para la operación y manejo de la información del Pp, tales como el registro en el portal del SRFT, el SADMUN y el Sistema interno en que se registra el ejercicio del Pp.	Evidencia del registro en el SRFT, SADMUN y Sistema del ISIFE.	Evidencia del registro en el SRFT, SADMUN y Sistema del ISIFE (Capturas en Word)	
14	Institucional	Ligar la información del Pp sobre los temas del presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto; los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados, así como las evaluaciones, estudios y encuestas financiados con recursos públicos; y, el listado de personas físicas o morales a quienes se les asigne recursos públicos	14.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración	01/03/2025	100%	14.1.1	La Dependencia ya realiza esta acción en la que hace de dominio público la información del Pp y sus beneficiarios mediante reportes y/o plataformas específicas para este fin.	Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración	30/06/2025	100%	La Dependencia ya realiza esta acción en la que hace de dominio público la información del Pp y sus beneficiarios mediante reportes y/o plataformas específicas para este fin.	La Dependencia ya realiza esta acción en la que hace de dominio público la información del Pp y sus beneficiarios mediante reportes y/o plataformas específicas para este fin.	Ligas de acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)	Ligas de acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)	



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)

Documento de Trabajo del Programa: K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa / E006 Infraestructura Educativa Básica (FAM)

Aspecto susceptible de mejora (ASM)			Actividades a emprender					Acciones a emprender					Resultados Esperados	Descripción del Avance	Productos y/o Evidencias	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
No.	Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	% Avance	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	% Avance					
15	Institucional	Que la información del programa se publique en formatos de datos abiertos y accesibles acorde a la ley de la materia	15.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración	01/03/2025	100%	15.1.1	La Dependencia ya realiza esta acción en la que publica la información del Pp en la Plataforma Nacional de Transparencia en apego a la normatividad aplicable en la materia.	Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración	30/06/2025	100%	La Dependencia ya realiza esta acción en la que publica la información del Pp en la Plataforma Nacional de Transparencia en apego a la normatividad aplicable en la materia.	La Dependencia ya realiza esta acción en la que publica la información del Pp en la Plataforma Nacional de Transparencia en apego a la normatividad aplicable en la materia.	Ligas de acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)	Ligas de acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)	
16	Institucional	Realizar modificaciones a la página para que se puedan descargar de documentos en formatos Word, PDF, Excel, colocar también un buzón para la participación ciudadana	16.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Administración	01/03/2025	100%	16.1.1	Actualmente la página permite descargar documentos en formatos Word, PDF, Excel, además cuenta también con un buzón para la participación ciudadana.	Dirección de Administración	30/06/2025	100%	La página de la Dependencia permite consultar y descargar documentos en los formatos especificados además cuenta con un apartado de buzón de participación ciudadana denominado Contacto	Actualmente la página permite descargar documentos en formatos Word, PDF, Excel, además cuenta también con un buzón para la participación ciudadana.	Hipervinculo del sitio web del ISIFE	Hipervinculo del sitio web del ISIFE	



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)

Documento de Trabajo del Programa: K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa / E006 Infraestructura Educativa Básica (FAM)

Aspecto susceptible de mejora (ASM)			Actividades a emprender					Acciones a emprender					Resultados Esperados	Descripción del Avance	Productos y/o Evidencias	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
No.	Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	% Avance	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	% Avance					
17	Específicos	Elaborar una encuesta que permita medir el grado de satisfacción de la población atendida	17.1	Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	Dirección de Infraestructura	01/03/2025	100%	17.1.1	Plantear la modificación de la encuesta incluyendo un reactivo que de cuenta del grado de satisfacción de la población atendida.	Dirección de Infraestructura	31/12/2025	100%	La Dependencia realiza una breve encuesta compuesta de tres reactivos que dan cuenta de la percepción general que tiene la comunidad educativa respecto del Pp, sin embargo, no especifica el grado de satisfacción, Se planteará la modificación de la encuesta incluyendo un reactivo que de cuenta del grado de satisfacción de la población atendida	La Dependencia ya realiza esta acción al aplicar una	Encuesta del Comité de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa	Encuesta del Comité de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa (Archivo en PDF)	